


# A PROJEKT SIKERTELENSÉGÉNEK OKAI IRÁNYÍTÁS/ ELLENŐRZÉS


- ➔ Nem megfelelő a tervekkel való egyezés
- ➔ Az elvégzett feladathoz szükséges munka hibás felmérése
- ➔ Túl sok információ eljuttatása a vezetéshez
- ➔ A irányítási információk kései beérkezése
- ➔ A problémákra, késésre való korai figyelemfelhívás hiánya
- ➔ Gyenge minőségű változás kezelési eljárásrend
- ➔ Gyenge minőségű termékek



# AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA


---







# PROJEKT PARAMÉTEREK


Költség/ erőforrás



Végrehajtási/lefutási idő



Terjedelem/ határok



Termékminőség

# IRÁNYÍTÁS/ELLENŐRZÉS

## SZAKMAI SZEMPONTOK

- A terjedelem/ spec. szembeni összevetés
  - Specifikáció módosítási igény
  - Műszaki problémák
  - Engedmény a specifikációból, neve

## **VÁLTOZÁS KEZELÉS**


- A műszaki követelményeknek termékenkénti ellenőrzése, neve

## **MINŐSÉG- ELLENŐRZÉS**

## VEZETŐI SZEMPONTOK

- Az előrehaladás összevetése a határidőkkel és mérföldkövekkel
- A projekt előrehaladásának ellenőrzése a költségek szempontjából

## **ELŐREHALADÁS ELLENŐRZÉS**




# PROJEKTIRÁNYÍTÁS

---

**VEZETÉS/  
MENEDZSMENT**

**SZAKMA  
I**



---

**IRÁNYÍTÁS**