
A SIKERTELENSÉG NÉHÁNY 
OKA

PS010/1

 A specifikációk nem teljesek, félreérthetőek 
vagy nem konzisztensek

 Nem megfelelő/elegendő a tervezés
 Rossz a kommunikáció a résztvevők között
 Rossz a  becslés
 A felelőségek és hatáskörök nincsenek 

pontosan tisztázva
 A realitásoknak nem megfelelő a 

megtérülési becslés
 Kevés a szakember és a tapasztalat
 Késői változtatási igények a 

specifikációban
 A minőségre nincs elég figyelem fordítva
 A felhasználók nincsenek eléggé bevonva
 GYENGE PROJEKTVEZETÉSI MUNKA



A GYENGE PROJEKT­ VEZETÉS 
EREDMÉNYE

PS020/1

Tervezett költségek túllépése
Késői szállítás
Gyenge minőségű termékek
A munkacsoportok csalódása
A felhasználó elégedetlensége



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

A PROJEKTVEZETÉS TITKA

PS030/1

PROJEKTVEZETÉS:
Valójában egyszerű
Alapvetően a józan észen alapul
De mégis túl gyakran ...

"Ki ?, Én ?"

Rosszul csinálják!



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE PS040/1

Kezdet
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TermékKezdet Vég
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A PROJEKT JELLEMZŐI



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

A 'PRINCE' SZÓÖSSZETÉTEL 
JELENTÉSE

PS050/1
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A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE PS060/1

A megbizó szervezet (szervezeti egység)
Minőségbiztosítási rendszer
Konfigurációkezelés

ELLENŐRZÖTT 
KÖRNYEZET



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

A MEGBÍZÓ SZERVEZET

PS070/1

INFORMATIKAI 
DÖNTŐ 

BIZOTTSÁG

INFORMATIKAI 
TERVEZÉSI 
TITKÁRSÁG

INFORMATIKAI 
PROJEKTEK

INFORMATIKAI 
VÉGREHAJTÓ 

BIZOTTSÁG



INFORMATIKAI STRATÉGIA 
MEGVALÓSÍTÁSA

Informatikai Döntő Bizottság
Informatikai Végrehajtó Bizottság

 Finanszírozza a projekteket
 Prioritásokat állít fel
 Meghatározza a projekt határait
 Megállapítja az erőforrás- és idő 

korlátokat

PS080/1



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

Minőségbiztosítási szervezet
 Projektektől független

Minőségi előírások

PS090/1

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
KÖRNYEZET



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

KONFIGURÁCIÓKEZELÉS 
RENDSZERE 

Üzembe helyezés több helyen, széleskörűen
Egységes előírások, szabványok, szabályok, 
a cégen belül
A változás kezelés hierarchikus felépítése a 
változtatási igények átvezetésének 
kézbentartására
Számítógépes támogató eszköz
A projekt adatok a projekt ellenőrzése alatt 
vannak

PS100/1



A PRINCE HÁTTERE ÉS SZERKEZETE

     SZERVEZET
     TERVEZÉS
     IRÁNYÍTÁS és ELLENŐRZÉS

PS110/1

A 'PRINCE' ÖSSZETEVŐI
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